



Годовой план текущего ремонта жилищного фонда на 2025 год

Адрес дома	Вид работ	Едини ца измер ения	Объем работ	Ориентировоч ная стоимость работ	Сроки выполнения работ	
					Начало	Окончание
1. Источник финансирования: средства городского бюджета						
КРОВЛИ						
ул. Огородная 8	ремонт шиферной кровли	м2	140	12 151,25	01.01.2025	31.05.2025
ул. Базовая 20	ремонт шиферной кровли	м2	100	8 159,15	01.01.2025	31.12.2025
ул. Зеленая 15А	ремонт метал. кровли	м2	110	14 555,51	01.01.2025	31.05.2025
ул. Телефонная 1	ремонт кровли	м2	29	1 422,05	01.01.2025	31.03.2025
ул. Савича 11	ремонт кровли	м2	184	15 664,85	01.01.2025	31.09.2025
ул. Брестская 97	ремонт кровли	м2	320	19 392,54	01.01.2025	31.12.2025
ул. Брестская 91	ремонт кровли	м2	240	18 392,54	01.01.2025	31.12.2025
ул. Затишная 8	ремонт шиферной кровли	м2	102	9 464,43	01.01.2025	31.09.2025
ул. Черняховского 73	ремонт шиферной кровли	м2	122	11 614,75	01.01.2025	31.09.2025
ул. Черняховского 32	ремонт метал. кровли	м3	130	17 487,85	01.01.2025	31.09.2025
ул. Дзержинского 30	ремонт шиферной кровли	м2	50	6 933,80	01.01.2025	31.09.2025
пл. Ленина 35А	ремонт метал. кровли	м2	90	8 367,32	01.01.2025	31.09.2025
ул. Костюшко 1	ремонт кровли	м2	324	30 495,90	01.01.2025	31.08.2025
ул. Центральная 68	ремонт кровли	м2	377	28 393,22	01.01.2025	31.08.2025

ул. Карасева 4	ремонт кровли	м2	120	12 440,09	01.01.2025	31.06.2025
ул. Костюшко 40	ремонт кровли	м2	345	34 098,02	01.01.2025	31.06.2025
ул. Клещева 3, Центральная 4	ремонт кровли входных групп	м2	26	1 300,00	01.01.2025	31.03.2025
ул. Брестская 67	ремонт кровли балконов	м2	66,5	2 600,00	01.01.2025	31.08.2025
ул. Клещева 33	ремонт кровли	м2	28	1 367,00	01.01.2025	31.03.2025
ул. Первомайская 50	ремонт кровли	м2	150	6 148,13	01.01.2025	31.07.2025
ул. Весенняя 31А	ремонт кровли	м2	195	19 424,07	01.01.2025	31.09.2025
			3249	279 872,47		
СТЫКИ						
ул. Парковая 2	ремонт стыков	м	20	695,32	01.01.2025	31.12.2025
ул. Парковая 1	ремонт стыков	м	15	521,49	01.01.2025	31.12.2025
ул. Первомайская 183	ремонт стыков	м	90	3 128,90	01.01.2025	31.12.2025
ул. Первомайская 195	ремонт стыков	м	110	3 824,21	01.01.2025	31.12.2025
ул. Телефонные 5	ремонт стыков	м	20	695,32	01.01.2025	31.12.2025
ул. Федотова 6	ремонт стыков	м	35	1 071,53	01.01.2025	31.12.2025
ул. Красноармейская 29	ремонт стыков	м	63	2 319,90	01.01.2025	31.12.2025
ул. Красноармейская 25	ремонт стыков	м	53	1 951,66	01.01.2025	31.12.2025
ул. Красноармейская 23	ремонт стыков	м	75	2 761,79	01.01.2025	31.12.2025
ул. Красноармейская 31	ремонт стыков	м	43	1 583,44	01.01.2025	31.12.2025
ул. Революционная 9	ремонт стыков	м	45	1 657,08	01.01.2025	31.12.2025
ул. Революционная 7	ремонт стыков	м	45	1 657,08	01.01.2025	31.12.2025
ул. Революционная 5	ремонт стыков	м	55	2 025,33	01.01.2025	31.12.2025
ул. Брестская 140Г	ремонт стыков	м	35	1 288,82	01.01.2025	31.12.2025

ул.Ильина 22	ремонт стыков	м	40	1 390,65	01.01.2025	31.12.2025
ул.Ильина 32	ремонт стыков	м	42	1 460,12	01.01.2025	31.12.2025
ул. Центральная 19	ремонт стыков	м	35	1 216,79	01.01.2025	31.12.2025
ул. Центральная 7	ремонт стыков	м	100	3 476,56	01.01.2025	31.12.2025
ул. Костюшко 38	ремонт стыков	м	80	3 128,90	01.01.2025	31.12.2025
ул. Парковая 146	ремонт стыков	м	60	2 209,43	01.01.2025	31.12.2025
ул.Парковая 156	ремонт стыков	м	80	2 945,89	01.01.2025	31.12.2025
ул. Янищиц 24	ремонт стыков	м	120	4 418,83	01.01.2025	31.12.2025
ул.Шапошника 4	ремонт стыков	м	40	1 472,96	01.01.2025	31.12.2025
1301				46 902,00		
БАЛКОНЫ						
ул. Брестская 64	ремонт балконов	шт	18	11 360,91	01.01.2025	31.12.2025
ИТОГО:				11 360,91		
ФАСАДЫ, ОТМОСТКИ, КРЫЛЬЦА						
ул. Кирова 31	ремонт фасада	м2	92,7	11 118,33	01.01.2025	31.06.2025
ул. Кирова 32	ремонт фасада, плитка кабанчик	м2	150	18 497,34	01.01.2025	31.12.2025
ул. ИПД 83	ремонт входных групп	м2	192	8 262,00	01.01.2025	31.06.2025
ул. Огородная 8	ремонт отмостки	м2	17,5	1 533,43	01.01.2025	31.06.2025
ул. Советская 5	ремонт отмостки	м2	31	2 378,80	01.01.2025	31.05.2025
ул. ИПД 23	ремонт крыльца	м2	2,5	1 308,21	01.01.2025	31.03.2025
ул. Железнодорожная 78	ремонт оголовков	м2	34,8	6 009,99	01.01.2025	31.03.2025
ул. Морская 1	ремонт фасада	м2	23	2 974,50	01.01.2025	31.12.2025
ул. ИПД 79	ремонт фасада, плитка кабанчик	м2	18	2 025,46	01.01.2025	31.12.2025
ул. ИПД 59	ремонт фасада	м2	290	49 690,82	01.01.2025	31.07.2025

ул. Первомайская 117	ремонт фасада, плитка кабанчик	м2	50	5 306,07	01.01.2025	31.12.2025
ул. Первомайская 145	ремонт фасада, плитка кабанчик	м2	65	6 411,02	01.01.2025	31.12.2025
ул. Центральная 25	ремонт фасада, плитка кабанчик	м2	35	3 972,10	01.01.2025	31.12.2025
ул. Парковая 9А	ремонт входных групп	м2	105	3 829,89	01.01.2025	31.12.2025
ул. Первомайская 109	ремонт отмостки	м2	104	12 055,30	01.01.2025	31.08.2025
ул. Федотова 26	ремонт отмостки, входных групп	м2	190	30 020,51	01.01.2025	31.07.2025
ул. Федотова 28	ремонт отмостки	м2	210	24 885,80	01.01.2025	31.07.2025
ул. Парковая 2	ремонт отмостки	м2	133	16 728,43	01.01.2025	31.07.2025
ул. Первомайская 139	ремонт отмостки	м2	150	20 971,98	01.01.2025	31.08.2025
ул. Первомайская 91	ремонт фасада	м2	288	17 871,35	01.01.2025	31.09.2025
ул. Сухая 43А	ремонт входных групп	м2	72	6 187,81	01.01.2025	31.12.2025
ул. Красноармейская 31	ремонт отмостки	м2	53	4 212,58	01.01.2025	31.03.2025
ул. Красноармейская 29	ремонт отмостки	м2	110	9 230,83	01.01.2025	31.03.2025
ул. Брестская 93	ремонт входных групп	м2	118	15 772,62	01.01.2025	31.05.2025
ул. Брестская 69	ремонт отмостки, входных групп, цоколя	м2	502	55 802,03	01.01.2025	31.04.2025
ул. Революционная 10А	ремонт входных групп, цоколя, отмостки	м2	405	38 191,85	01.01.2025	31.03.2025
ул. Ленина 14	ремонт фасада	м2	396	27 634,38	01.01.2025	31.05.2025
ул. Горького 56	ремонт фасада	м2	218	17 743,37	01.01.2025	31.05.2025
ул. Горького 62	ремонт фасада	м2	98	7 239,57	01.01.2025	31.05.2025
ул. Завальная 3	ремонт фасада	м2	1075	89 872,06	01.01.2025	31.09.2025
ул. Брестская 11	ремонт отмостки	м2	93	1 321,42	01.01.2025	31.03.2025

ул. Ясельдовская 14	ремонт фасада	м2	63,6	2 666,71	01.01.2025	31.08.2025
ул. Брестская 25	ремонт фасада	м2	350	66 713,74	01.01.2025	31.09.2025
ул. Полтавская 24	ремонт фасада, отмостки	м2	427	71 066,13	01.01.2025	31.10.2025
ул. Центральная 15А	ремонт входных групп, отмостки, цоколя	м2	260	16 866,51	01.01.2025	31.07.2025
ул. Центральная 42	ремонт входных групп, отмостки, цоколя	м2	390	26 306,66	01.01.2025	31.12.2025
ул. Ильина 11	ремонт цоколя, отмостки, входные группы	м2	404	27 799,65	01.01.2025	31.07.2025
ул. Первомайская 170	ремонт цоколя, отмостки, входные группы	м2	524	33 143,39	01.01.2025	31.09.2025
ул. Студенческая 14	замена окон, ремонт цветочниц, входных групп	м2	129	20 380,53	01.01.2025	31.06.2025
ул. Ж.Гуренковой 1	ремонт входных групп	м2	44	4 960,79	01.01.2025	31.06.2025
ул. Студенческая 10	ремонт входных групп	м2	120	19 898,32	01.01.2025	31.06.2025
ул. Интернациональная 77	ремонт входных групп	м2	39	7 549,69	01.01.2025	31.06.2025
ул. Островского 12	ремонт отмостки	м2	404	18 610,36	01.01.2025	31.07.2025
ул. Шапошника 4	ремонт входных групп	м2	120	7 549,06	01.01.2025	31.07.2025
пр-т Жолтовского 95	ремонт цоколя, отмостки, фасада	м2	355	25 794,66	01.01.2025	31.07.2025
пр-т Жолтовского 27	ремонт входных групп	м2	125	5 631,92	01.01.2025	31.09.2025
ул. Новикова 4	ремонт отмостки	м2	240	25 378,97	01.01.2025	31.12.2025
ул. Молодежная 60	ремонт отмостки	м2	195	20 603,71	01.01.2025	31.12.2025
ул. Молодежная 64	ремонт отмостки, входных групп	м2	255	8 412,70	01.01.2025	31.06.2025

ул. Молодежная 68	ремонт отмостки	м2	375	30 499,64	01.01.2025	31.12.2025
пр-т Жолтовского 11	ремонт входных групп	м2	180	7 510,44	01.01.2025	31.07.2025
ИТОГО:				966 403,43		
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
Обслуживаемый жилой фонд согласно ППР	ремонт групповых щитков, замена светильников			170 000,00	31.12.2025	32.12.2025
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ						
Обслуживаемый жилой фонд	ремонт и замена сантехнического оборудования			425 156,19	31.12.2025	31.12.2025
Обслуживаемый жилой фонд	автоматизация пожарных систем			10 000,00	31.12.2025	31.12.2025
УСТРОЙСТВО БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ						
Обслуживаемый жилой фонд	ремонт и устройство поручней, пандусов			5 000,00	31.12.2025	31.12.2025
СУММА:				1 914 695,00		

Директор

Г.В.Дубойский

Коптюх 645626

Юшковец 626570